
Projekt Místní hospodářství obce Návsí

Cílem projektu je vybudování zázemí pro místní hospodářství obce Návsí. Předmětem projektu 
je výstavba nové budovy, ve které bude umístěna technika sloužící k úpravě zeleně a vzhledu 
obce. Součástí budovy je sociální zázemí pro pracovníky místního hospodářství, kterými z 
velké části jsou pracovníci veřejně prospěšných prací v rámci politiky APZ Úřadu práce.
Obec v současné době nemá k dispozici žádné zázemí pro pracovníky místního hospodářství, 
ani pro techniku. Technika je nyní skladována v pronajatých prostorách 
a pracovníci mají nevyhovující zázemí.
Zastupitelstvo obce proto přijalo záměr realizovat vybudování budovy místního hospodářství.
Projektantem Ing. Marcelem Karchem byla zpracována projektová dokumentace, na základě 
které bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci 8.12.2007.
Hospodářskou a rozvojovou agenturou třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o., Třinec, byla 
zpracována a podána dne 16.09.2008 žádost o dotaci v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko, 
číslo operačního programu CZ.1.10, prioritní osa 10.4 – Rozvoj venkova, výzva č. 4.1. -02, 
Ostatní občanská vybavenost a veřejná prostranství.
Výsledky výzvy byly oficiálně uveřejněny na stránkách Úřadu Regionální rady dne 5.2.2009, 
kde  projekt „Místní hospodářství obce Návsí“, vedený v ROP pod registračním číslem 
CZ.1.10/4.1.00/02.00243 splnil všechny předepsané náležitosti a byl Výborem Regionální rady 
usnesením č. 21/204 ze dne 4.2.2009 vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady.
V měsíci březnu 2009 byl vybrán dodavatel na zajištění výkonu dotačního managementu 
projektu (administrace projektu). V červenci se uskutečnil výběr dodavatele na zajištění výkonu 
zadavatelských činností k zakázce na stavební práce. V obou případech obec postupovala dle 
metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek a pro obě zakázky byla vybrána firma 
HRAT, s.r.o.,Třinec.
Dne 20. července 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací k 
projektu “Místní hospodářství obce Návsí“. Výběrové řízení bylo vyhlášeno na úřední desce 
obce a internetových stránkách. Osloveno bylo celkem 5  firem. Nabídku podalo 5 firem a 1 
sdružení firem, které ale nesplnilo kritéria a bylo ze soutěže vyřazeno.
Dne 12.8.2009 se uskutečnilo hodnocení předložených nabídek a byl vybrán vítěz této 
soutěže, který splnil všechny podmínky účasti. Na základě Hodnotícího  kritéria, jimž byla 
nejnižší nabídková cena, zvítězila firma Milan Holec, stavební firma,s.r.o., IČ 268 61178. Po 
kontrole veřejné zakázky  pracovníkem Úřadu  Regionální rady byla s dodavatelem uzavřena 
dne 4.9. 2009 Smlouva o dílo.  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady byla ze strany obce podepsána dne 
1.9. 2009, ze strany Úřadu Regionální rady 14.9. 2009. Stavba byla zahájena převzetím 
staveniště dne 4.9. 2009.
Realizace projektu probíhá v souladu s harmonogramem. V současné době se nepředpokládá, 
že by mělo dojít k narušení termínu dokončení realizace projektu. Dle Smlouvy o poskytnutí 
dotace je datum ukončení stanoveno nejpozději na 29.10. 2010. Stavební práce budou 
ukončeny k 31.8. 2010, k tomuto datu je zhotovitel smluvně vázán dokončené dílo předat 
objednateli – obci, poté bude následovat kolaudace.
V rámci zajištění publicity projektu byl umístěn během zahájení výstavby na vnější vyzděnou 
zeď billbord. Pamětní deska, kterou společně s billbordem, zhotovil Václav Pastucha, bude 
umístěna, po dokončení projektu, na nové budově místního hospodářství minimálně po dobu 
udržitelnosti projektu.


